

## План мероприятий

## Быстроистокский район

## по проведению ремонтных работ по подготовке к ОЗП 2017-2018 годов

№ п/п	Наименование объекта	Перечень работ	Физические объемы	Планируемые затраты		Срок исполнения (месяц год)	Ответственный руководитель
				Текущий ремонт (тыс. руб.)	Капитальный ремонт (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная МБОУ "Приобская ОСШ"	Колосник чугун. 520x220	4 шт	4,8		июнь-август	Баженова О.В.
		Дутьевой вентилятор (ОУР ВЦ 14-46 № 2.2 в сборе (на колосники)	1 шт	19		июнь-август	Баженова О.В.
		Металлоулав РЗ-Ц-П НГ д 32	40 м.	4,3		июнь-август	Баженова О.В.
		К 65-50-125 (помпа в сборе 2.2 кВт. Тип двигателя АИР 80 В 2У3)	2 шт	20		июнь-август	Баженова О.В.
		Подшипник помпы № 60307	4 шт	1		июнь-август	Баженова О.В.
		Втулка на вал помпы (К 65-50-125)	2 шт	1		июнь-август	Баженова О.В.
		Набивка на эл.насос	2 шт	0,2		июнь-август	Баженова О.В.
		электроды	1 пачка	0,7		июнь-август	Баженова О.В.
		Крышка эл.двигателя АДМ 100-S4У2	2 шт	1,2		июнь-август	Баженова О.В.
		Колосник чугун. 520x220	3 шт	3,6		июнь-август	Белоусова М.Г.
2	МКОУ "Верх-Озернинская ОСШ"	Задвижка d-50	1 шт	8,3		июнь-август	Белоусова М.Г.
		Труба d-57	30 м	11,8		июнь-август	Белоусова М.Г.
		Пускатель	1 шт	0,4		июнь-август	Белоусова М.Г.
		Электро-двигатель 3кВт-1500 об.	1 шт	17		июнь-август	Казанина О.В.
		Манометр ДМ05-МП-3У	3 шт	1,05		июнь-август	Казанина О.В.
		Замена аварийного участка теплотрассы	170 м	29		июнь-август	Казанина О.В.
		К 65-50-125 (помпа в сборе 2.2 кВт. Тип двигателя АИР 80 В 2У3)	1 шт	10		июнь-август	Казанина О.В.
		Капитальный ремонт котельной с заменой оборудования	1 шт		5028,1	июнь-август	Лессер О.А.
		Строительство модульной котельной МКУ-1,2МВт	1 шт		7422,9	июнь-август	Рошин С.В.
		Труба d-57	100м.	39,3		июнь-август	Елясов Н.И.
6	МКОУ "Акутихинская ОСШ"	электроды	1 пачка	0,7		июнь-август	Елясов Н.И.
		трубы d-63, d-57, d-32, d-20	260 м.	44,9		июнь-август	Суворова Г.И.
		Электроды	3 пачки	2,1		июнь-август	Суворова Г.И.
7	МБОУ "Хлеборобная ОСШ"	Кислород	2 бал.	0,7		июнь-август	Суворова Г.И.
		Отводы стальные 90°d-63, 90°d-57, 90°d-20	92 шт.	6,4		июнь-август	Суворова Г.И.
		прочие материалы	91 шт.	3,3		июнь-август	Суворова Г.И.
		Вентиль ½ дюйма	10 шт.	1,8		июнь-август	Суворова Г.И.
		Итого		237,55	12451		

Начальник управления по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству

Нуйкин В.А.

